

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
經濟部標準檢驗局及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
07				0026000000-1 經濟部主管							
	03			0026310000-6 標準檢驗局及所屬	279,734,000	0	279,734,000	173,179,000	9,266,775	303,529	
					0	0			172,875,471	19,860	
					0	0			0		
		01		5226311000-4 綠能建設	250,000,000	0	250,000,000	154,968,000	676,775	303,529	
					0	0			154,664,471	19,860	
					0	0			0		
			01	5226311001-7 前瞻技術驗證及健全綠 色金融機制	245,000,000	0	245,000,000	149,968,000	676,775	302,417	
					0	0			149,665,583	19,860	
					0	0			0		
				02 業務費	245,000,000	0	245,000,000	149,968,000	676,775	302,417	
					0	0			149,665,583	19,860	
					0	0			0		
			01	5226311001-7* 前瞻技術驗證及健全綠 色金融機制	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	1,112	
					0	0			4,998,888	0	
					0	0			0		
				02 業務費	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	1,112	
					0	0			4,998,888	0	
					0	0			0		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

經濟部標準檢驗局及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至109年05月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
		02		5226312000-0 數位建設	29,734,000	0	29,734,000	18,211,000	8,590,000	0	
					0	0			18,211,000	0	
					0	0			0		
			01	5226312001-2 推動資安基礎建設	500,000	0	500,000	250,000	0	0	
					0	0			250,000	0	
					0	0			0		
				02 業務費	500,000	0	500,000	250,000	0	0	
					0	0			250,000	0	
					0	0			0		
			01	5226312001-2* 推動資安基礎建設	29,234,000	0	29,234,000	17,961,000	8,590,000	0	
					0	0			17,961,000	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	29,234,000	0	29,234,000	17,961,000	8,590,000	0	
					0	0			17,961,000	0	
					0	0			0		
				合計	279,734,000	0	279,734,000	173,179,000	9,266,775	303,529	
					0	0			172,875,471	19,860	
					0	0			0		